

Ganttův diagram projektu *Multimediální tvorba ve výuce základních uměleckých škol*

	1. rok projektu						2. rok projektu						3. rok projektu											
	rok 2009			rok 2010			rok 2011			rok 2012														
	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
1.1.1 vytvoření nového stud. zaměření	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
1.1.2 úprava školního vzděl. programu									■	■	■													
2.1 nákup vybavení					■	■																		
2.2 nastudování ovládání videokamery						■	■	■	■															
2.3 úprava počítačů výtvarného oboru					■	■																		
2.4.1 nákup specializovaného softwaru					■	■																		
2.4.2 seznámení se se softwarem						■	■	■	■	■														
3.1.1 vytvoření výukových materiálů			■	■	■	■	■	■	■	■	■													
3.1.2 výuka s novými materiály													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.1 příprava seminářů			■	■	■	■	■	■	■	■														
4.2 pořádání seminářů na ZUŠ													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.1.1 příprava výstavy																		■	■	■	■			
5.1.2 pořádání výstavy																			■	■	■	■		
5.2.1 příprava brožury																		■	■	■	■			
5.2.2 tisk brožury																				■	■			
6.1–3 propagace projektu																								
6.4 propagace výstavy (spoty, inzeráty)																						■	■	■